

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 – 2014



Β΄ ΦΑΣΗ

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΓΕΝΙΚΑ	3
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	6
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	7
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.....	8
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ	8
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	11
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.....	12
Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης	13
Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης	16
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ.....	17
ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	21
ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	63
Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης Δήμου Ρεθύμνης	63
Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2011 και α΄ εξαμήνου 2012.....	64
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΛΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	81
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ	81

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ γίνεται αναφορά και στους ενδεχόμενους επενδυτικούς φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σημαντικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τη θεσμική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες παράγραφοι παρουσιάζουν την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε το τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Ρεθύμνου. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία αποτελεί την Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β' φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Το πρόγραμμα στόχων δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

- Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα επιδιώξεων, η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς.

- Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός προγραμματισμός του προγράμματος.

Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, εμπλέκονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά (καθυστέρηση υλοποίησης ενός τομέα βάζει σε κίνδυνο την ισορροπία του προγράμματος, άρα και την επιτυχία του).

Οι βασικές επιλογές, οι επιδιώξεις και οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται και το Πρόγραμμα αποκτά συγκεκριμένο λειτουργικό χαρακτήρα, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και στην συμβολή τους σε ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, στην προώθηση των δυναμικών κλάδων, στην συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλετοι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι προφανές, ότι, ενώ στον τομέα των υποδομών, μοχλό υλοποίησης του Προγράμματος θα αποτελέσουν οι εισροές πόρων που θα εξασφαλιστούν είτε από τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων, είτε από τα Κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στον τομέα των παραγωγικών επενδύσεων, η συμπεριφορά των επενδυτικών φορέων (κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του συνεταιριστικού, δημοτικού κλπ.) δεν είναι δυνατόν ούτε να ελεγχθεί ούτε να προβλεφθεί.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε αυτό που μπορεί να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στη δημιουργία και παγίωση μόνιμων διαδικασιών και υποδομών ενημέρωσης, πληροφόρησης, χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής υποστήριξης των γεωργικών, κτηνοτροφικών, τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Στην αποτύπωση των προτεινόμενων δράσεων ανά άξονα μέτρο και δράση ακολουθήθηκε η λογική του να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός δράσεων, ώστε **να αποτυπωθεί όχι μόνο η δυνατότητα και η προσδοκία υλοποίησης των δράσεων αλλά και ο διεκδικητικός χαρακτήρας** που πρέπει να έχει ο Δήμος για την υλοποίηση τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α') από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'), καταργείται η διεπιστημονική ομάδα έργου και τις αρμοδιότητές της πλέον ασκεί η αρμόδια υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού.

Το τμήμα προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, πιο συγκεκριμένα οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Βώβος Νικόλαος και Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος, ανέλαβε τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου και συνεργάστηκε με τα στελέχη της υπηρεσίας για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και συγκεκριμένα με την υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κ. Καναβάκη Αριστέα για τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμούς Δήμου, έσοδα και πηγές εσόδων, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), την κ. Κελέκη Γεωργία προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα τεχνικά έργα του Δήμου. Επιπρόσθετα το τμήμα προγραμματισμού συγκέντρωσε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαβούλευση με τους δημότες, από την επιτροπή διαβούλευσης και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την Α' φάση τον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Τέλος, το τμήμα Προγραμματισμού συνεργάστηκε στενά με τη Δημοτική Αρχή για την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σκοπός του βήματος είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (αρμόδιος υπάλληλος Βώβος Νικόλαος) συνέταξε το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υπέβαλε, στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφι-

ση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στο γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ.

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 1^ο κεφάλαιο αποτελεί την Εισαγωγή της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού.

Το 2^ο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε επιμέρους Άξονες, Μέτρα και Στόχους. Παρουσιάζεται επίσης η τελική δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου όπως τελικά διαμορφώθηκε.

Στο 3^ο κεφάλαιο προγραμματίζονται σε βάθος τριετίας 2012 – 2014, ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται οι δράσεις του προγράμματος.

Στο 4^ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο οικονομικός προγραμματισμός σε βάθος τριετίας, συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού των νομικών προσώπων.

Στο 5^ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε δείκτες αποτελέσματος, εισροών και εκροών και αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρεθύμνης, έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα της με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών μέσω της διαφύλαξης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών πόρων, μέσω της υλοποίησης κοινωνικών δράσεων που συμβάλλουν στην συνοχή του κοινωνικού ιστού, που έχει πληγεί ποικιλοτρόπως τον τελευταίο καιρό, μέσω δράσεων ενίσχυσης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος αλλά και του αγροτικού τομέα και μέσω κατάλληλων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης. Μέσα από την ενθάρρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης για σύντομες σχετικά διαδρομές, της υλοποίησης εκτεταμένων πεζοδρομήσεων και κατασκευής ποδηλατοδρόμων, μέσα από την διαμόρφωση θελκτικών χώρων κοινωνικής συνεύρεσης και αναψυχής, ο Δήμος Ρεθύμνης προωθεί ένα μοντέλο λειτουργίας της πόλης που περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και ενθαρρύνει έναν ηπιότερο και κοινωνικότερο τρόπο ζωής.

Βασικός στόχος του Δήμου είναι η ανάπτυξη του, η οποία θα έλθει μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο έχει διπλή διάσταση. Κινείται σε δύο συνιστώσες. Την χωρική και την τομεακή. Δύο συνιστώσες οι οποίες άλλοτε είναι και συμπληρωματικές και άλλοτε έχουν μία παράλληλη, παραπληρωματική πορεία. Δύο διαστάσεις που η τομή και σύζευξή τους μπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Δήμο.

Η χωρική διάσταση περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιαισθητικής ανάπτυξης, αναπτυξιακό διαδημοτικό τόξο, ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης παραλιακού μετώπου και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ενδοχώρας.

Η τομεακή διάσταση περιλαμβάνει τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία και αύξηση του πρασίνου, προστασία ρεμάτων-τοπίου και περιοχών ταυτότητας, ευπαθών περιοχών και παραλιακών ζωνών, ενεργειακή κατάσταση δήμου, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών CO₂ (παρακολούθηση δεικτών βιωσιμότητας), κοινωνική συνοχή, αγροτική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου.

Το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης δεν αποκλείει καμιά περιοχή του μητροπολιτικού δήμου, καθώς βασικός στόχος του είναι η εξωστρέφεια και η υλοποίηση έργων και στις Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά, Αρκαδίου και Λατππαίων.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να δέσουν ακριβώς στην φιλοσοφία του εργαλείου των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ). Μία νέα έννοια που εισάγεται για την νέα προγραμματική περίοδο. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) είναι ένας νέος τρόπος υλοποίησης για την ομαδοποίηση χρηματοδοτήσεων από διάφορους άξονες προτεραιοτήτων από ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα για διατομεακές παρεμβάσεις πολλαπλών επιπέδων. Μια ΟΕΕ είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την υποστήριξη ολοκληρωμένων δράσεων σε αστικές περιοχές καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για συνδυασμό χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς στόχους.

Οι δυο τομείς στους οποίους αναμένεται να ρίξει μεγάλο βάρος, η δημοτική αρχή είναι η προστασία και η διαχείριση του παραλιακού μέτωπου, μήκους 32 χιλιομέτρων Έχουμε ένα πολύ δυναμικό παραλιακό μέτωπο, το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε.

Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει μια πολύ ιδιαίτερη ενδοχώρα, ένα μέρος της οποίας συνορεύει με ιδιαίτερης σημασίας περιοχές γειτονικών Δήμων, και έτσι μπορούν να αναπτυχθούν διαδημοτικές συνεργασίες, μέσω των οποίων θα υπάρξει παράλληλη στήριξη και ανάπτυξη».

Και οι υπόλοιποι όμως τομείς είναι πολύ σημαντικοί και ο Δήμος με ξεχωριστή φροντίδα θα προσπαθήσει να επενδύσει και να τους δώσει μία ώθηση καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη, και αυτοί είναι το Περιβάλλον (φυσικό περιβάλλον και αστικό δομημένο περιβάλλον), ο Πολιτισμός, η Ιστορία, ο Πρωτογενής Τομέας και ο Τουρισμός. Ξεχωριστή μνεία πρέπει να κάνουμε στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού με μία σειρά από πολιτικές και δράσεις, γιατί χωρίς την ύπαρξη μιας υγιούς και δυνατής κοινωνίας η οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάπτυξη θα αποτύχει.

Με λίγα λόγια και αν θέλαμε να περιγράψουμε την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου Ρεθύμνης θα λέγαμε ότι αποτελεί μία ήσυχη, ασφαλή, βιώσιμη, πράσινη περιοχή για τους πολίτες και τους επισκέπτες αξιοποιώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά, το παραλιακό μέτωπο, την ενδιαφέρουσα ανταγωνιστική ενδοχώρα, το φυσικό

περιβάλλον, τα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, τη γεωγραφική θέση στο μέσον της Κρήτης αλλά πάνω απ' όλα τους ανθρώπους της.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για την προσπάθεια επίτευξης των στόχων μας περιλαμβάνει αρχικά την **εξωστρέφεια**, την ανταλλαγή εμπειριών και αποκόμιση καινοτόμων ιδεών μέσα από τη συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων και συνεργατικές δράσεις. Την **συνδιαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου** σε επίπεδο περιφερειακό εθνικό και Ευρωπαϊκό. **Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας** με ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών και ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (τοπικό invest). **Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την καινοτομία και έρευνα με την ίδρυση κέντρου Επιστημών και Κουλτούρας**. Η αυστηρή προσήλωση και συνέχιση της πορείας προς την **βιώσιμη ανάπτυξη** μέσα από μία σειρά πολιτικών που στοχεύουν στην βιώσιμη κινητικότητα, την υλοποίηση **ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων** με έργα **βιώσιμης προοπτικής** και «σφραγίδα» βιωσιμότητας, αλλά και με την στόχευση στη **βιώσιμη ενέργεια**, την **εξοικονόμηση ενέργειας** και την **υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων**. Με λίγα λόγια στοχεύουμε σε μία **έξυπνη ανάπτυξη**. Και πάλι θα πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι της **Κοινωνικής Συνοχής**. Δράσεις για **μείωση της ανεργίας της παροχής πρόνοιας σε ασθενέστερους, μείωσης της φτώχειας και του αποκλεισμού**, της προστασίας της υγείας, αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Προσπάθεια **διατήρησης της φυσιογνωμίας ταυτότητας και ιδιαιτερότητας του Δήμου** αλλά και της **συγκράτησης της νέας γενιάς στον τόπο τους**. Τέλος θα δοθεί μεγάλη βάση στην προσπάθεια **αξιοποίησης της πέμπτης προγραμματικής περιόδου** αναδεικνύοντας τα φυσικά και χωρικά χαρακτηριστικά, τις υφιστάμενες υποδομές βιώσιμης κινητικότητας και προωθώντας το Δήμο μας ως ένα **Δήμο Πιλότο** για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη εξυπηρετώντας τους γενικούς στόχους και τους 11 θεματικούς στόχους της Ευρώπης 2020.

Προσπαθούμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις να διαχειριστούμε την ανάπτυξη του τόπου, όχι με την έννοια της θεωρίας, αλλά με την έννοια των έργων και της αποτελεσματικότητας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Ρεθύμνης με βάση το σχεδιασμό και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω είναι τα εξής:

1. Προώθηση χωρικού μοντέλου προσέγγισης της ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης (πόλη, ενδοχώρα, παραλιακό μέτωπο, αναπτυξιακό τόξο κ.λ.π.) αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα του 5^{ου} ΚΠΣ
2. Υποστήριξη της ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας
3. Δημιουργία Πάρκου Επιστημονικής Κουλτούρας και Καινοτομίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος HiPER
4. Ανάπτυξη Διαδημοτικών Συνεργασιών
5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης του Δήμου
6. Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός με βάση το χωρικό μοντέλο με διατομεακό προσδιορισμό και με διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
7. Ολοκληρωμένος τομεακός σχεδιασμός και σύνδεσή του με τον χωρικό σχεδιασμό (π.χ. βιώσιμη ενέργεια, γεωργία, τουρισμός κ.λ.π.)
8. Ανάπτυξη της φυσιογνωμίας και της δυναμικής του Δήμου μας ώστε να αποτελέσει πιλοτική πόλη με συμμετοχή στις προγραμματικές συμφωνίες της Πέμπτης Προγραμματικής Περιόδου, με έμφαση στην ποιότητα της ανάπτυξης και λιγότερο στην ποσότητα που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλη παράδειγμα για παρακίνηση και άλλων πόλεων.
9. Υλοποίηση των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων με σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ενέργεια
10. Πιλοτικά προγράμματα αναζωογόνησης υπαίθρου και παραδοσιακών οικισμών με εφαρμογή προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ένταξή τους στα ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής προσέγγισης της ανάπτυξης

ξης του Δήμου, όπως επίσης και σύνδεσή του με τον τουριστικό αγροτικό τομέα, τις ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. αγροτουρισμός) και αξιοποίηση νέων μορφών χρηματοδότησης.

11. Βιώσιμη κινητικότητα σε όλη την επικράτεια του Δήμου
12. Προστασία περιβάλλοντος και φυσιογνωμίας του Δήμου
13. Δημιουργία Αρχαιολογικού πάρκου Ελεύθερνας, εφαρμογή μέτρων πολεοδομικής χωροταξίας, κανονιστικές, περιβάλλον, υποδομές (μέσω ολοκληρωμένου χωρικού σχεδίου προστασίας και διαχείρισης)
14. Ανάπτυξη τουρισμού και έμφαση σε εναλλακτικές μορφές (θρησκευτικός, αθλητικός, εκπαιδευτικός κ.λ.π.)
15. Σχέδιο δράσης για την Ασφάλεια πολιτών
16. Προστασία υγείας πολιτών (θόρυβος, τρόφιμα, ποτά, πρόληψη ασθενειών, ατυχήματα, ναρκωτικά)
17. Μέτρα καταπολέμησης για την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Ρεθύμνης διαρθρώνεται σε ένα σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν στα θεματικά αντικείμενα των κάθετων υπηρεσιών του Δήμου.

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης υπεύθυνες είναι οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου. Μέσω των υποστηρικτικών και των οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήματα

που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τους.

Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014 ανά θεματικές ενότητες είναι:

Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης

Θεματικός Τομέας: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
<p>«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Βελτίωση και επέκταση των υποδομών περιβάλλοντος (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – όμβριων – συστήματα αποκομιδής διαχείρισης απορριμμάτων κ.α.) ➤ Επέκταση Ανακύκλωσης. ➤ Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από τα διατιθέμενα απορρίμματα. ➤ Βελτίωση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων ➤ Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και βελτίωση δικτύων. ➤ Βελτίωση του περιβάλλοντος με χρήση ΑΠΕ ➤ Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων. ➤ Προστασία και Ανάπτυξη Πρασίνου ➤ Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και εξασφάλιση της πρόσβασης στους χώρους αυτούς από όλους τους πολίτες. ➤ Επέκταση Σχεδίου Πόλεως ➤ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την διαχείριση αποφάσεων κυκλοφοριακών και συγκοινων-

νιακών ρυθμίσεων και αδειών.

Θεματικός Τομέας: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
<p>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας. ➤ Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων υγείας. ➤ Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας. ➤ Βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε Άτομα με αναπηρίες. ➤ Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων. ➤ Τεκμηρίωση και προβολή της Ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου. ➤ Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και ευαισθησίας. ➤ Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού – μορφωτικού περιεχομένου. ➤ Διάδοση μαζικού αθλητισμού. ➤ Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. ➤ Δημιουργία Νέων και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. ➤ Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών και λοιπών υποδομών. ➤ Ενεργοποίηση συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια βίου Μάθηση.
--	--

Θεματικός Τομέας: «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης. ➤ Συμμετοχή σε Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση. ➤ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εν γένει επιχειρηματικής δραστηριότητας. ➤ Σχεδιασμός και αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μέσων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της απασχόλησης ➤ Υποστήριξη καινοτομίας. ➤ Υποστήριξη οικονομικών μονάδων. ➤ Τουριστική Προβολή. ➤ Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, ανθρώπινων πόρων κ.α.). ➤ Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον αγροτικό τομέα, με προώθηση νέων μορφών καλλιέργειας ➤ Προώθηση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης. ➤ Προώθηση ενεργειακών πολιτικών για χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας ➤ Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.

Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης

Θεματικός Τομέας: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	<ul style="list-style-type: none">➤ Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους.➤ Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.➤ Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.➤ Ενίσχυση της διαφάνειας, στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης.➤ Βελτίωση της στελέχωσης του Δήμου σε Επιμέρους τομείς.➤ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών- Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.➤ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, εργαζόμενων και παρακολούθησης εξωτερικών διαδικασιών.➤ Βέλτιστη αξιοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών.➤ Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.➤ Οικονομική Αναδιοργάνωση➤ Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.➤ Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου.➤ Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους της Περιφέρειας.

- Βελτίωση λειτουργικότητας των οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κ.α.)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ.

Στην παρούσα ενότητα θα καταγραφούν ενδεικτικές δράσεις του στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση μέτρων και την επίτευξη των γενικών στόχων του σχεδίου. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε έργα, μελέτες, πολιτικές για την περίοδο μέχρι το 2014 και η παρουσίασή τους είναι ενδεικτική καθώς συγκεκριμενοποιούνται προοδευτικά στα ετήσια προγράμματα δράσης του Δήμου. Έχουμε λοιπόν τους εξής 4 άξονες οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω σε συγκεκριμένα μέτρα.

➤ **ΑΞΟΝΑΣ 1^{ος}: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»**

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα θα συμπεριληφθούν μέτρα και δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδομών, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας θα περιέχει δράσεις που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας της περιοχής του Δήμου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων, πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις, πλατείες και γενικότερα θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα, θα εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά

με την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και την ανάπλαση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων

➤ **ΑΞΟΝΑΣ 2^{ος}: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»**

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Θα περιλαμβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, όπως για παράδειγμα η οργάνωση και στελέχωση γραφείων με αυτό το σκοπό. Επιπρόσθετα, θα περιληφθούν δράσεις για την βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στα πλαίσια των δυνατοτήτων παρέμβασης του Δήμου. Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών και δράσεις για την διοργάνωση και ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνονται επίσης στον συγκεκριμένο άξονα.

➤ **ΑΞΟΝΑΣ 3^{ος} : «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»**

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα θα εμπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Θα υλοποιηθούν δράσεις αναφορικά με την επιχειρηματικότητα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων και των γυναικών. Δράσεις που θα αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης προβλέπονται δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, με προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και την διαρκή

ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Θα εξετασθούν επίσης δράσεις αναφορικά με την ευθυγράμμιση της οικονομικής δραστηριότητας και των τριών τομέων της παραγωγής. Τέλος, μέσω των δράσεων του εν λόγω άξονα θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση εναλλακτικού τουριστικού πόλου στην περιοχή.

➤ **ΑΞΟΝΑΣ 4^{ος}: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της Οργανωτικής Δομής των υπηρεσιών, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής, την πλήρη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (ιστοσελίδα, ευρυζωνικό δίκτυο) και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός σχεδιασμός, δημόσια διαβούλευση, μέτρηση ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου

Οι παραπάνω άξονες εξειδικεύονται σε μέτρα και δράσεις, τα οποία σύμφωνα με τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες διαμορφώνουν τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΞΟΝΑΣ 1 ^{ος} «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»	ΑΞΟΝΑΣ 2 ^{ος} «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»	ΑΞΟΝΑΣ 3 ^{ος} «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»	ΑΞΟΝΑΣ 4 ^{ος} «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΜΕΤΡΑ	1.1 Προστασία – ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος	2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια	3.1. Οικονομικές δραστηριότητες – Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση – Ανθρώπινο δυναμικό	4.1 Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου – Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
	1.2 Οικιστικό Περιβάλλον (χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός οριοθετήσεις οικισμών)	2.2 Κοινωνική Μέριμνα και Ισότητα των Δύο Φύλλων	3.2. Ενεργειακή ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)	4.2 Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας – εξορθολογισμός εσόδων εξόδων
	1.3 Υποδομές – Δίκτυα (Αναπλάσεις περιοχών, δίκτυα κοινής ωφέλειας, έργα υποδομών)	2.3 Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση	3.3. Στήριξη αγροτικού κόσμου και αγροτικής παραγωγής και νέων μορφών καλλιέργειας	4.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
	1.4 Μεταφορές (Συγκοινωνιακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, στάθμευση, οδικά έργα)	2.4 Πολιτιστικές αθλητικές δραστηριότητες και Υποδομές		4.4 Πολιτική Προστασία – Ευταξία της πόλης

ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στους ακόλουθους πίνακες αναλύεται ο τριετής προγραμματισμός του επιχειρησιακού σχεδίου, όπως αυτός προέκυψε μετά τη δημόσια διαβούλευση. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, παρουσιάζονται ανά Άξονα και Μέτρο.

Για την κάθε Δράση αναφέρεται η αρμόδια για την υλοποίηση Διεύθυνση του Δήμου, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης σε ορίζοντα τριετίας. Παράλληλα για κάθε δράση αποτυπώνεται το προϋπολογιζόμενο κόστος, η εκτιμώμενη κατανομή του κόστους στην τριετία, καθώς επίσης και οι πηγές χρηματοδότησης της.

ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ανά δράση)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ
			2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014		
ΑΞΟΝΑΣ 1^{ος}: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»											
ΜΕΤΡΟ: 1.1 Προστασία – Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος											
1.1.1	Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των οργανωμένων χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών (Δημοτικός Κήπος, πλατείες κ.α.).	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90.000	30.000	30.000	30.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΑΤΑ
1.1.2	Προστασία των ρεμάτων και ενσωμάτωση τους ως αναλλοίωτοι φυσικοί σχηματισμοί με στόχο τη δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου για περίπατο και αναψυχή.	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	200.000			200.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1.1.3	Ανάδειξη σηλαιού Γεραίου – Δημιουργία σηλαιολογικού Πάρκου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	230.000		130.000	100.000		ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.1.4	Δημιουργία ποδηλατικών, φυσιολατρικών διαδρομών – Ανάδειξη και σήμανση μονοπατιών και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000		300.000	100.000		ΕΣΠΑ
1.1.5	Ανάδειξη προστασία και διαχείριση φαραγγιού Μύλων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	450.000		250.000	200.000		ΕΣΠΑ
1.1.6	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Σκαλέτας.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την Υπηρεσία	
1.1.7	Ολοκλήρωση μελέτης ανάδειξη ρεμάτων – φαραγγιών.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.1.8	Ανάπλαση ρέματος Κόρακα.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500.000		500.000	1.000.000		ΕΣΠΑ
1.1.9	Εφαρμογή ήπιων παρεμβάσεων για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος ανατολικά της μαρίνας Ρεθύμνου (Ύφαλοι Μόλοι)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000.000		200.000	1.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.1.10	Ανάδειξη Αρκαδιώτικου ποταμού από Αρκάδι ως Πίκρι (Περιπατητική διαδρομή)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000		100.000	50.000		ΕΣΠΑ

ΜΕΤΡΟ: 1.2 Οικιστικό Περιβάλλον (χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός οριοθετήσεις οικισμών)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.2.1	Προώθηση απ' ευθείας αγοράς ή απαλλοτριώσεων κτισμάτων / οικοπέδων	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Είναι έργο εμβέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΑΤΑ
1.2.2	Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης.	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	100.000			100.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1.2.3	Ολοκλήρωση β' φάση σχεδίου Βιώσιμης κινητικότητας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.2.4	Πράξεις Εφαρμογής – Πράξεις Αναλογισμού	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000		20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.2.5	Μελέτη ανάπλασης και σύνταξης ειδικού οικοδομικού κανονισμού της περιοχής «Χαράκια» (Νότια Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζα).	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1.2.6	Μελέτη Κ.Χ. στην Π. Πόλη Ρεθύμνου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την Υπηρεσία	
1.2.7	Πολεοδομικές μελέτες περιοχών βόρεια Ν.Ε.Ο.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		Αυτοχρηματοδότηση
1.2.8	Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της περιουσίας όλων των Δημ. Ενοτήτων.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την Υπηρεσία	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.2.9	Ολοκλήρωση, έγκριση Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αναθεώρηση ΣΧΟΟΑΠ Λαπαίων και συνένωση όλων μεταξύ τους	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000		30.000	30.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.2.10	Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης στις γειτονιές πό της πόλης, ολοκλήρωση – αξιοποίηση β' φάση του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την Υπηρεσία	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.2.11	Μελέτη καθορισμού-επανακαθορισμού γραμμών αιγιαλού συνολικά σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του δήμου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.2.12	Ολοκλήρωση πολεοδόμησης των Οικισμών Αρμένων, Χρωμοναστηρίου, Ρουσσοσπιτίου, Ρισβάν Μετόχι, Σταυρωμένου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1.2.13	Αξιοποίηση Δημοτικών οικισμών για τη δημιουργία τράπεζας γης για την άσκηση πολεοδομικής πολιτικής προς εξασφάλιση Κ.Χ. εντός της πόλης και στους οικισμούς μέσω πολεοδόμησής τους, αξιοποιώντας την έγκριση του ΓΠΣ	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΕΤΡΟ: 1.3 Υποδομές – Δίκτυα (Αναπλάσεις περιοχών, δίκτυα κοινής ωφέλειας, έργα υποδομών)											
1.3.1	Αξιοποίηση της β' φάσης του Σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για ένταξη στο 5 ^ο ΚΠΣ	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.3.2	Αισθητική Ανάπλαση ανατολικού παραλιακού μετώπου του Δήμου, από Δελφίνοι μέχρι Κουτσολιδι	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6.950.000		1.000.000	3.950.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.3.3	Μελέτη Ανάπλασης Θεοτοκοπούλου – Συνατσάκη	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
1.3.4	Μελέτη Ανάπλασης Ρέματος Καμαράκι – Αϊ Γιάννη	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
1.3.5	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Κουτσολιδι ως Ξηρομάοαρο στα πλαίσια της προμελέτης και αξιοποίησης του Κ451 Δημ. κτήματος	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.6	Μελέτη ανάπλασης ανατολικού παραλιακού μετώπου από Ξηροκάμαρος ως Σκαλέτα	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.7	Ανάπλαση Δυτικού Παραλιακού Μετώπου (Περιοχή Κουμπέ)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9.000.000		2.000.000	2.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.3.8	Διάνοιξη Περιφερειακού Δακτυλίου Βρύσινα (Τμήμα Άγιος Ευστράτιος – Χρομοναστήρι)	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000			1.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.3.9	Ανάπλαση , ανάδειξη και ανασυγκρότηση της Παλιάς Πόλης και της οδού Μελισηνού	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		500.000	500.000		ΕΣΠΑ
1.3.10	Μελέτη αισθητικής ανάπλασης παλιάς πόλης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.3.11	Εκσυγχρονισμός της αποκομιδής απορριμμάτων(Διαλογή στην Πηγή) Αγορά μηχανολογικού και μη εξοπλισμού.	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600.000		200.000	400.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.12	Αναβάθμιση του στόλου απορριματοφόρων οχημάτων του Δήμου.	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.13	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των Δημοτών για το νέο τρόπο διαχείρισης Απορριμμάτων (Διαλογή στην Πηγή)	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.14	Αύξηση της ικανότητας καθαριότητας δρόμων και πεζοδρομίων σε όλη την πόλη και τα Δημοτικά Διαμερίσματα.	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.15	Δημιουργία σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500.000		500.000	1.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.3.16	Εκπόνηση Οικονομικής μελέτης για την εφαρμογή του νέου τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων (Διαλογή στην Πηγή)	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.17	Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών.	ΔΔΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.18	Οργάνωση συνεργείων έργων με αυτεπιστασία	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

	που εκτελεί ο Δήμος.										
1.3.19	Αισθητική αναβάθμιση και αρχιτεκτονική ανάπλαση Δυτικής εισόδου της πόλης.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
1.3.20	Μελέτη διάνοιξης Νότιου Περιφερειακού άξονα	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.21	Παρεμβάσεις ανάπλασης οικισμών Δ.Ε. Ρεθύμνου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		500.000	500.000		ΕΣΠΑ
1.3.22	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		500.000	500.000		ΕΣΠΑ
1.3.23	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Λαππαίων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		500.000	500.000		ΕΣΠΑ
1.3.24	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Αρκαδίου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		500.000	500.000		ΕΣΠΑ
1.3.25	Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000		500.000	1.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ
1.3.26	Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Γεωργίου Καλλιθέα και κατασκευή υπόγειου parking	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.900.000		900.000	1.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	JESSICA
1.3.27	Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης στους παραδοσιακούς οικισμούς του	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

	νέου δήμου.										
1.3.28	Μελέτη ανάπλασης με πεζοδρόμια στα συνεκτικά τμήματα των οικισμών που διατρέχονται από την Π.Ε.Ο. (Πηγιανός κάμπος, Αδελιανός κάμπος)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την υπηρεσία	
1.3.29	Διαμόρφωση της εισόδου του κλειστού Γυμναστηρίου Μελίνα Μερκούρη και μελέτη ενοποίησης του δυτικά με ΚΧ με πιθανή αξιοποίηση του σε αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και υπόγειου γκαράζ	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
1.3.30	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ανάπλαση δρόμων Σταυρωμένο – Βιράν Επισκοπή (2 km).	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000		300.000	700.000		ΕΣΠΑ
1.3.31	Μελέτη πολεοδομικών σημειακών παρεμβάσεων εντός των οικισμών για την πολεοδομική και λειτουργική τους βελτίωση και την εξοικονόμηση βασικών ΚΧ και λειτουργιών (από β' φάση σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000	Β' φάση σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.32	Μελέτη ανάπλασης πλατείας πάρκου οικισμού Γάλλου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την υπηρεσία	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.3.33	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000		200.000	200.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.34	Κατασκευή Δημοτικού πάρκου αναψυχής με ανοιχτό θέατρο στο Ατσιπόπουλο	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΠΔΕ,ΕΣΠΑ
1.3.35	Επέκταση αρδευτικού δικτύου Αγ. Τριάδα ως Λατζιά Τ. Κ. Πρίνου	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	3.677.700			1.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	Υπ. Αγρ. ανάπτυξης, ΟΑΔΥΚ
1.3.36	Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου και αντλιοστασίων για σύνδεση με βιολογικό (Δ.Ε. Αρκαδίου)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000					ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.37	Ομαλοποίηση υδροδότησης πόλης Ρεθύμνου	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	250.000		125.000	125.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.38	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης ΚΧ οδών Κουρμούλη Κριάρη(τμήμα Κουρμούλη	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.975.000		2.000.000	2.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
1.3.39	Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη (τμήμα 2)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	680.000		500.000	180.000		ΕΣΠΑ
1.3.40	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης ΚΧ οδών Κουρμούλη Κριάρη(τμήμα Κριάρη)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.300.000		700.000	600.000		ΕΣΠΑ
1.3.41	Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.450.000		1.000.000	450.000		ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.3.42	Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Χρομοναστηρίου Δ.Ρεθύμνης και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο (LEADER)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	225.000		170.000	55.000		Leader
1.3.43	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>		115.000		115.000			Leader
1.3.44	Ανάπλαση-διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού μουσείου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.780.000		1.000.000	780.000		ΕΣΠΑ
1.3.45	Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.580.000		790.000	790.000		ΕΣΠΑ
1.3.46	Παρεμβάσεις στις Πηγές Αργυρούπολης	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	130.000		65.000	65.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.47	Έργα διαχωρισμού δικτύων ύδρευσης – άρδευσης	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120.000		60.000	60.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.48	Εγκαταστάσεις κατακράτησης αλάτων σε νερά γεωτρήσεων	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.49	Αντικατάσταση Μεταφορικού αγωγού Βρύσινα κλπ παρεμβάσεις	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	350.000		175.000	175.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.50	Μελέτες ύδρευσης και εκμετάλλευσης νερού Φράγματος Ποταμών - Αγορά γης	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	450.000		225.000	225.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.51	Παρεμβάσεις στην Δ.ΕΝ. Αρκαδίου, αύξηση ασφάλειας υδροδότησης, ποιότητας νερού	ΔΕΥΑΡ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	150.000	175.000	175.000		ΔΕΥΑΡ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.3.52	Παρεμβάσεις στην Δ.ΕΝ. Νικηφόρου Φωκά	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000		200.000	200.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.53	Παρεμβάσεις στην Δ.ΕΝ. Λαπαίων	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.54	Αποτύπωση δικτύων	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.55	Αξιοποίηση 2 ^{ου} ΚΑΑ Πόλης Ρεθύμνου	ΔΕΥΑΡ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	450.000	150.000	150.000	150.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.56	Αναβάθμιση Αντλιοστασιών Πόλης Ρεθύμνου	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	450.000		225.000	225.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.57	Ανακατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8.900.000		4.450.000	4.450.000		ΠΔΕ
1.3.58	Επεμβάσεις διαχωρισμού λυμάτων – ομβρίων πόλης Ρεθύμνου	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000		200.000	200.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.59	Εγκαταστάσεις και Δίκτυα οικισμών Βρύσινα	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000.000		2.000.000	2.000.000		ΕΣΠΑ
1.3.60	Μελέτες διασύνδεσης αποχέτευσης Δ. ΕΝ. Αρκαδίου και οικισμών	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.61	Κατασκευή αυτόνομων μονάδων σε οικισμούς Δ.ΕΝ. Αρκαδίου	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.62	Μελέτες οικισμών Δ. ΕΝ. Ν. Φωκά	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.63	Κατασκευή δικτύων Δ. ΕΝ. Ν. Φωκά	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΔΕΥΑΡ
1.3.64	Μελέτες οικισμών Δ. ΕΝ. Λαπαίων	ΔΕΥΑΡ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		100.000	50.000	50.000			ΔΕΥΑΡ

1.3.65	Κατασκευές δικτύων Δ. ΕΝ. Λαπαίων	ΔΕΥΑΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΔΕΥΑΡ
ΜΕΤΡΟ: 1.4 Μεταφορές (Συγκοινωνιακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, στάθμευση, οδικά έργα)											
1.4.1	Εφαρμογή μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000	10.000	20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.2	Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Οικόπεδο των 4ων Μαρτύρων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12.400.000		2.000.000	5.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	JESSICA
1.4.3	Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κάθε βασική γειτονιά.	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000	10.000	20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.4	Διάνοιξη των βασικότερων δρόμων του σχεδίου πόλεως με παράλληλη κατασκευή πεζοδρομίων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000.000		300.000	500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1.4.5	Συστηματική απομάκρυνση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.6	Εμφανείς διαγραμμίσεις στο αστικό οδικό δίκτυο.	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.7	Εξασφάλιση οργανωμένων χώρων στάθμευσης για τα δίκυκλα.	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000	10.000	20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

1.4.8	Αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων για την διαχείριση των θέσεων στάθμευσης (e – parking)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.9	Μελέτη Πεζοδρόμησης δευτερευόντων δρόμων κέντρου Πόλης π.χ. Πρε-βελάκη κ.λπ.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000		40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.10	Μελέτη Δρόμου Σαρακίνα ΝΕΟ και Τίμιο Σταυρό.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000		40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.11	Μελέτη Ανάπλασης οδών Κονδυλάκη – Ψυχουντάκη Χατζημιχάλη Γιάνναρη Καζαντζάκη ρέματος Καμαράκι.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000		40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.12	Ολοκλήρωση μελέτης δρόμος στρατόπεδο-πανεπιστήμιο	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000		40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.13	Μελέτη Περιφερειακού δρόμου Γερανίου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000		40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.14	Ολοκλήρωση Περιφερειακού δρόμου Ατσιποπούλου – Πρινέ.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000		20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.15	Μελέτη για βελτίωση χάραξης επαρχιακών οδών προς Χρωμοναστήρι - Ρουσοσπίτι	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000		50.000	100.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.4.16	Βελτίωση – Διαμόρφωση της οδού Μίνως ως παρακαμπτήριου του Ατσιποπούλου για να εξασφαλιστεί η μονοδρόμηση της παλαιάς εθνικής οδού στη τμήμα της αγοράς του οικισμού	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.17	Βελτίωση παλαιάς Εθνικής οδού από το Στρατόπεδο μέχρι το γήπεδο Ατσιποπούλου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		500.000	500.000	Θα εκπονηθεί από την υπηρεσία	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.18	Βελτίωση τμήματος υφιστάμενου δρόμου Ατσιπόπουλου Γάλλου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ
1.4.19	Μελέτη ανάπλασης οδού Παύλου Βαρδινογιάννη	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0	Θα εκπονηθεί από την υπηρεσία	
1.4.20	Κατασκευή πεζοδρομίων από στρατόπεδο ως τον κόμβο Ατσιποπούλου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ
ΑΞΟΝΑΣ 2ος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»											
ΜΕΤΡΟ: 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια											
2.1.1	Συνέχιση και βελτίωση των προγραμμάτων Κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο σπίτι», ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ και επέκτασή τους για καλύτερη κάλυψη των αναγκών	ΝΠΔΔ, ΚΕΔΗΡ	Χ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.1.2	Ανάληψη δράσεων καθημερινής φροντίδας και ανακούφισης των αδύναμων ομάδων συμπολιτών μας.	ΝΠΔΔ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.3	Διοργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων δωρεάν εξέτασης για πρόληψη σε θέματα υγείας.	ΝΠΔΔ	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000	10.000	10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.4	Συντήρηση υπαρχόντων κτιρίων ΚΑΠΗ – Συμπλήρωση των υποδομών των παραρτημάτων με προμήθεια ιατρικών συσκευών και επίπλων.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.5	Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας στον Μασταμπά	ΔΤΥ	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500.000	500.000	2.000.000	1.000.000		ΕΣΠΑ
2.1.6	Ενίσχυση του Νομικού Προσώπου των παιδικών σταθμών μέσω πρόσληψης προσωπικού.	ΝΠΔΔ			<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.7	Δημιουργία και λειτουργία Νέων και υφιστάμενων Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών	ΔΤΥ, ΝΠΔΔ, ΚΕΔΗΡ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2.000.000	1.500.000	500.000			ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.1.8	Δημιουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία	ΝΠΔΔ			<input checked="" type="checkbox"/>	1.500.000			500.000	Είναι έργο εμβέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.1.9	Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
2.1.10	Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για τη Διάγνωση και Καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του Δήμου.	ΝΠΔΔ			<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		10.000			ΕΣΠΑ
2.1.11	Διαμόρφωση αύλειου χώρου των κτιρίων των παιδικών σταθμών	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.12	Σύναψη σύμβασης έργου με επιμορφωτές διαφόρων ειδικοτήτων (γιατρών νοσηλευτών κ.α.)	ΝΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	360.000		180.000	180.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.13	Προμήθεια ειδών για Ιατρείο και φυσικοθεραπευτήριο	ΝΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>		5.000		5.000			ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.14	Ψυχαγωγικές εκδρομές, εκδηλώσεις, συνεστιάσεις για ηλικιωμένους και παιδιά	ΝΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.000		7.000	7.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.1.15	Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	ΝΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46.000		23.000	23.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΟ: 2.2 Κοινωνική Μέριμνα και Ισότητα των Δύο Φύλλων											
2.2.1	Συνεργασία με φιλόπρωχα ταμεία	ΔΔΥ, ΚΕΔΗΡ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000	2.000	4.000	0.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.2	Υποστήριξη οικογενειών ανέργων και πολυτέκνων	ΔΔΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000	2.000	4.000	4.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.3	Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για άρση του κοινωνικού αποκλεισμού διαφόρων ευπαθών ομάδων(Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών, Κοινωνικό Ιατρείο και Παντοπωλείο)	ΚΕΔΗΡ,Ν ΠΔΔ, ΔΔΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000	4.000	6.000	6.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.4	Δημιουργία και λειτουργία Μονάδας ελέγχου και καταγραφής αναγκών	ΚΕΔΗΡ,Ν ΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000		2.000	3.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.2.5	Ενεργοποίηση και συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο παραβατικότητας και συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων	ΔΔΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.6	Ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων για την ενίσχυση της ασφάλειας πολιτών	ΔΔΑ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.7	Δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής και υποστήριξης γυναικών (ενημέρωση και στήριξη γυναικών)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>		30.000		30.000			ΕΣΠΑ
2.2.8	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δ. Ρεθύμνης	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	270.000		90.000	90.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.2.9	Βελτίωση προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	20.000	40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.10	Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	1.500.000			200.000		ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.2.11	Ρέθυμνο – Αγία Νάπα προσβάσιμες πόλεις	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	350.000		150.000	200.000		ΕΣΠΑ (ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ)
2.2.12	Προώθηση και ενίσχυση του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας	ΔΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000	3.000	3.000	4.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΟ: 2.3 Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση											
2.3.1	Κατασκευή Γυμνασίου Λυκείου στο Σταυρωμένου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6.300.000		500.000	3.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.3.2	Κατασκευή Γυμνασίου Λυκείου στο Ατσιπόπουλο	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000.000		500.000	3.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.3.3	Κατασκευή Δημοτικού σχολείου στο Ατσιπόπουλο.	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000		500.000	1.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΟΣΚ
2.3.4	Κατασκευή Δημοτικού σχολείου στο Γεράνι	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000		500.000	1.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.3.5	Κατασκευή δημοτικού σχολείου στο Ρουσοσπίτι	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000			500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΟΣΚ
2.3.6	Μελέτη κατασκευής σχολικού συγκροτήματος στον Τίμιο Σταυρό	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000		30.000	30.000		ΟΣΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.3.7	Εκτέλεση έργων για τη Συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	100.000	200.000	200.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.8	Μελέτη Κατασκευής ΕΠΑΛ και τεχνόπολης σε Δημοτική έκταση στο Αμπελάκι	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000		30.000	30.000		ΟΣΚ
2.3.9	Μελέτη κατασκευής νέου ΕΕΕΕΚ	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000		30.000	30.000		ΟΣΚ
2.3.10	Κατασκευή τεσσάρων νέων αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Πρινέ	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	800.000			100.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.11	Μελέτη για την κατασκευή νέων νηπιαγωγείων (Ατσιπόπουλο, Τσεσμές, ειδικό Νηπιαγωγείο)	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	300.000			50.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.12	Ολοκλήρωση μελέτης για τη βιοκλιματική αναβάθμιση όλων των σχολείων του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
2.3.13	Βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών στους αύλειους χώρους των σχολείων και δημιουργία νέων .	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	20.000	40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.3.14	Προγράμματα Κατάρτισης για ειδικές ομάδες πληθυσμού στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων κοινοτικών πρωτοβουλιών ή και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την περίοδο 2012 - 2014	ΔΔΥ, ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΕΣΠΑ
2.3.15	Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων για τα έτη 2012 – 2014	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.16	Εκπαιδευτικά Προγράμματα προς τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σχετικά με το σεβασμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.17	Οργάνωση προγράμματος Σχολές Γονέων	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.18	Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού στο Δήμο Ρεθύμνου και Κέντρου εκπαίδευσης Ενηλίκων.	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.3.19	Διοργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς σε συνεργασία με το σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.20	Εκπαιδευτικά προγράμματα προς επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην παλιά πόλη Ρεθύμνου με στόχο τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία των μνημείων.	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ
2.3.21	Ποιοτική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών των σχολείων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΕΣΠΑ
2.3.22	Ανάπτυξη προγραμμάτων και συνεργασία με τους φορείς για την προώθηση της δια βίου μάθησης.	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ
2.3.23	Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΠΔΕ
2.3.24	Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	ΔΤΥ, ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΜΕΤΡΟ: 2.4 Πολιτιστικές αθλητικές δραστηριότητες και Υποδομές											
2.4.1	Αναστήλωση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και μνημείων του Ιστορικού Κέντρου.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
2.4.2	Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και μνημείων των οικισμών και των Τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
2.4.3	Καθαρισμός και αναστήλωση τειχών Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600.000		300.000	300.000		ΕΣΠΑ
2.4.4	Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των δράσεων του Δημοτικού Ωδείου, της Δημοτικής Πειραματικής Ορχήστρας και της Δημοτικής Χορωδίας	ΝΠΔΔ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.5	Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών και συστημάτων ασφαλείας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης -Ενίσχυση των δράσεων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Δημοτική Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκης»	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.4.6	Διοργάνωση Εκδηλώσεων με του φορείς της Α' /θμιας και Β' /θμιας εκπαίδευσης	ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.7	Ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου Νέων Δήμου Ρεθύμνου.	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.8	Αναβάθμιση των εκδηλώσεων του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ,ΠΔΕ
2.4.9	Αναβάθμιση εκδηλώσεων του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού.	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.10	Αναβάθμιση των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρασιού και της Γιορτής Κρητικής Διατροφής	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.11	Διοργάνωση συναυλιών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.12	Ετήσια οργάνωση ανοικτής μαζικής αθλητικής εκδήλωσης	ΤΜ. ΑΘΛ/ΜΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.13	Αναβάθμιση πρωταθλημάτων δημοτικών σχολείων (Μπάσκετ, Ποδοσφαίρου)	ΤΜ. ΑΘΛ/ΜΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.4.14	Ανάληψη διοργάνωσης πρωταθλήματος beach volley και συναφών με την παραλία αθλημάτων.	ΤΜ. ΑΘΛ.ΜΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.15	Η κατασκευή ενός κλειστού Προπονητηρίου στο ΔΑΚ Γάλλου για μπάσκετ – βόλει – χάντμπολ-στιβό	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	1.500.000			500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.16	Κατασκευή κλειστής αίθουσας Γυμναστικής στο ΔΑΚ Γάλλου για ενόργανη – σκάκι – μπρίτζ κλπ	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000			200.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.17	Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα στο ΔΑΚ Γάλλου	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	5.000.000			500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
2.4.18	Συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων μικρών αθλητικών χώρων στους οικισμούς του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600.000		100.000	100.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.19	Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο βόρειο τμήμα του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου (αίθουσα ενδυνάμωσης – ιατρείο - φυσικοθεραπευτήριο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.20	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Περιβόλια	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100.000		600.000	500.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

2.4.21	Μελέτη κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών για την υποστήριξη λειτουργίας του γηπέδου Σοχώρας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600.000		300.000	300.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.22	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ενόργανης γυμναστικής σε αγορασθέν ακίνητο στον Τίμιο Σταυρό	ΔΤΥ			<input checked="" type="checkbox"/>	1.000.000			300.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 3ος «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»											
ΜΕΤΡΟ: 3.1. Οικονομικές δραστηριότητες – Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση – Ανθρώπινο δυναμικό											
3.1.1	Σύσταση γραφείου προώθησης της απασχόλησης, ενημέρωσης ανέργων και Επιχειρήσεων – ενίσχυση της απασχολησιμότητας.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		30.000	20.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.2	Ενίσχυση των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
3.1.3	Αξιοποίηση των προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση του Ο.Α.Ε.Δ.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΠΔΕ,ΕΣΠΑ
3.1.4	Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου στο τμήμα Εύρεσης εργασίας.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

3.1.5	Πρώθηση δράσεων που προάγουν την έρευνα - καινοτομία στο Δήμο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσθέτοντας προστιθέμενη αξία στο Δ. Ρεθύμνης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.6	Πρώθηση συνεργασιών με το Επιμελητήριο Ρεθύμνου για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.7	Παροχή υποστήριξης για την δημιουργία διαδημοτικών επιχειρήσεων.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
3.1.8	Μέτρα υποστήριξης τοπικών προϊόντων.	ΔΔΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.9	Μέτρα για την Ανάδειξη και προώθηση της κρητικής διατροφής και των κρητικών προϊόντων γενικότερα.	ΔΤΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.10	Προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής του Δήμου και υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

3.1.11	Συνεργασία του Δήμου με τους τουριστικούς φορείς(σύλλογος ξενοδόχων, Τουριστικών Πρακτόρων, Ξεναγών, Εστίασης κλπ) και τις υπηρεσίες (Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Λιμενικό Ταμείο, Τουριστική Αστυνομία κλπ) για την αξιοποίηση των εμπειριών τους και την κατάθεση προτάσεων για την σύνταξη ολοκληρωμένου τουριστικού marketing plan.	ΔΟΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.12	Δημιουργία σημείων πληροφόρησης και προβολής με χάρτες και πληροφοριακό υλικό στις πύλες εισόδου της πόλης, στο Λιμάνι. και στην Παλιά Πόλη.	ΔΤΥ, ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.13	Δημιουργία Τουριστικού Portal με διαδραστικές διαδρομές και εικονική ξενάγηση στα μνημεία της πόλης.	ΔΤΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΕΣΠΑ
3.1.14	Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα με σκοπό την τουριστική προβολή και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις.	ΔΤΥ, ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

3.1.15	Προβολή μνημείων και ιστορικών κτιρίων με κατάλληλες ξενόγλωσσες πληροφοριακές πινακίδες.	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
3.1.16	Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων ΤΟΥ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, που λειτουργεί η ΚΕΔΗΡ, για την φιλοξενία διεθνών εκθέσεων.	ΚΕΔΗΡ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1.17	Υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση του Δ. Ρεθύμνης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ: 3.2. Ενεργειακή ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)											
3.2.1	Ανακατασκευή της όψης του Δημαρχείου με βιοκλιματικές παρεμβάσεις, διαχείριση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων για εξοικονόμηση ενέργειας και ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	420.000		220.000	200.000		ΕΣΠΑ
3.2.2	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών δημόσιων χώρων στο Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.550.000		1.000.000	1.500.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
3.2.3	Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέρ-	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	250.000		150.00	100.000		ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

	γείας σε σχολεία της πόλης.										
3.2.4	Αλλαγή των λαμπτήρων σε όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. με λαμπτήρες οικονομίας στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500.000		1.000.000	500.000		ΕΣΠΑ
3.2.5	Τοποθέτηση αστρονομικών χρονοδιακοπών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
3.2.6	Τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα κτίρια του Δήμου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000		10.000	15.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.2.7	Ενεργειακή καταγραφή των κτιρίων του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.2.8	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000		100.000	100.000		ΕΣΠΑ
3.2.9	Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.2.10	Προώθηση της συνεργασίας του Δήμου με Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών του 3855/10 (ESCO) για την υλοποίηση πιλοτικού έργου ΕΞΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του 3855/2010	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000		5.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

3.2.11	Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων για μείωση των εκπομπών του CO ₂ κατά 20% μέσω εξειδίκευσης του σχεδίου με τις μελέτες εφαρμογής.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000.000		1.000.000	1.000.000	Είναι έργο εμπέλειας πέραν της τριετίας	ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ: 3.3. Στήριξη αγροτικού κόσμου και αγροτικής παραγωγής και νέων μορφών καλλιέργειας											
3.3.1	Στήριξη του αγροτικού τομέα μέσω της βοήθειας του προσωπικού του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συμβουλευτικό επίπεδο.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
3.3.2	Μελέτη για την υποστήριξη νέων μορφών καλλιέργειας, προγραμμάτων ορθολογικής καλλιέργειας και γενικότερα αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου μας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000		15.000	15.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.3.3	Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για διάφορα θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
3.3.4	Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για ανάδειξη φυσικού πλούτου και μνημείων της φύσης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

3.3.5	Συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για την διάγνωση και επίλυση προβλημάτων και την χάραξη αγροτικής πολιτικής	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
3.3.6	Υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
3.3.7	Υλοποίηση τοπικών σχεδίων για την απασχόληση με έμφαση στην προώθηση της αγροτικής παραγωγής	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
3.3.8	Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με την εκμίσθωση εκτάσεων σε ενδιαφερόμενους δημότες – αγρότες	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
3.3.9	Αναλυτική καταγραφή της δημοτικής περιουσίας με την παράλληλη εκπόνηση μελέτης για την ορθολογική αξιοποίηση της μέσα από προγράμματα	ΔΤΥ, ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.3.10	Καταγραφή θεσμοθέτηση και οργάνωση αστικών χρήσεων γης καθώς και καταγραφή, κατηγοριοποίηση της αγροτικής γης αξιοποιώντας την μέσω σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΞΟΝΑΣ 4^{ος} «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΜΕΤΡΟ: 4.1 Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου – Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

4.1.1	Συστηματική μελέτη και αναδιοργάνωση εσωτερικών Διευθύνσεων και Γραφείων (Νέα Οργανωτική Δομή του Δήμου)	ΔΔΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0		
4.1.2	Αξιοποίηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων	ΔΔΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0		
4.1.3	Επικαιροποίηση των διαφόρων κανονισμών για καθαριότητα, ύδρευση κ.α.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0		
4.1.4	Βέλτιστη αξιοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0		
4.1.5	Εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0		
4.1.6	Εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης διαδικασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και αυτοαξιολόγησης.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.1.7	Αξιοποίηση συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και Πολυτεχνείο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

4.1.8	Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων (τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας)	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000	20.000	20.000	20.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.1.9	Πρωώθηση του κέντρου επιστημονικής κουλτούρας σαν δράση ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας & αξιοποίηση του ερευνητικού κέντρου Hiper	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΟ: 4.2 Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας – εξορθολογισμός εσόδων εξόδων											
4.2.1	Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και παρακολούθησης κέντρων κόστους	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.2	Ικανοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και περιορισμός υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.3	Επικαιροποίηση συστήματος διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>		10.000		10.000			ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.4	Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και περιορισμός	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

	των δαπανών σε ενοίκια μέσω της μείωσης των μισθωμάτων.										
4.2.5	Συντήρηση μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών των κτιρίων του Δήμου	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	20.000	40.000	40.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.6	Καλύτερη εκμετάλλευση των Δημοτικών χώρων στάθμευσης.	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.7	Τοπογραφική αποτύπωση όλων των ακινήτων του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.8	Αποδοτικότερη εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δημοτικών χώρων.	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.9	Αύξηση εσόδων μέσω μηχανισμών είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών προς το Δήμο και τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.2.10	Πολιτική ρύθμισης χρεών προς τους οφειλέτες του Δήμου για την αποτελεσματική είσπραξη τους.	ΔΟΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		

4.2.11	Συνεργασία στην προώθηση ήπιων μορφών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.12	Συνεργασία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη.	ΔΤΥ, ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
ΜΕΤΡΟ: 4.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση											
4.3.1	Αξιοποίηση και προβολή του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και Επιχειρήσεων το οποίο δίδει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.3.2	Προώθηση των διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας του Δήμου μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών και των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής στην Ιστοσελίδα του Δήμου	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.3	Δημοσίευση των ισολογισμών του Δήμου και των Νομικών προσώπων στην ιστοσελίδα	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

4.3.4	Δημοσίευση των προκη- ρύξεων για προσλήψεις προσωπικού και των απο- τελεσμάτων αυτών στην ιστοσελίδα του Δήμου	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.5	Υποστήριξη του συστήμα- τος επικοινωνίας του Δη- μότη με το Δήμο μέσω email, τηλέφωνο, διαδι- κτυο.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.3.6	Αξιοποίηση και επέκταση των δράσεων της Ηλε- κτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου για την παρο- χή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις του Δήμου	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΕΣΠΑ
4.3.7	Ανάπτυξη συστήματος Παρακολούθησης δημο- σίων έργων.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.8	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας προσβάσιμης από κινητά τηλέφωνα (παροχή υπη- ρεσιών on line μέσω κινη- τού)	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΕΣΠΑ
4.3.9	Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης χώρων στάθμευσης και στόλου απορριμματοφό- ρων οχημάτων.	ΔΚ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000		150.000	150.000		ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

4.3.10	Ολοκλήρωση του πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου. Επέκταση και αναβάθμιση εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας και εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000		50.000	50.000		ΕΣΠΑ
4.3.11	Ενιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο φωνής - δεδομένων μεταξύ όλων των Δημοτικών κτιρίων – μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, πλήρης αξιοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε όλα τα δημοτικά κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.12	Εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής υπογραφής για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων και πιστοποιητικών από το Δήμο.	ΔΔΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.13	Βέλτιστη αξιοποίηση και επέκταση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στα πολεοδομικά δεδομένα	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000		10.000	10.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.3.14	Δημιουργία ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού ελέγχου από πολεοδομία	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		

4.3.15	Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και σε άλλες περιοχές του Δήμου που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000		250.000	250.000		ΕΣΠΑ
4.3.16	Συνεργασία σε θέματα ΤΠΕ και ψηφιακών Υπηρεσιών.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.3.17	Επιμόρφωση των αιρετών σε θέματα αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνιών.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ,ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΟ: 4.4 Πολιτική Προστασία – Ευταξία της πόλης											
4.4.1	Συνεργασία με διάφορους συλλόγους, πυροσβεστική υπηρεσίας και όλους τους αρμόδιους φορείς για την πολιτική προστασία	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000	10.000	10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.2	Βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια	ΔΤΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000	10.000	10.000	10.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.3	Βελτίωση και ενίσχυση του Γραφείου πολιτικής προστασίας του Δήμου.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.4.4	Υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων εθελοντισμού.	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

4.4.5	Οργάνωσης και συγκρότηση ομάδων εθελοντική δασοπροστασίας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.6	Επικαιροποίηση σχεδίου διαχείρισης καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Ξενοκράτης	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.4.7	Εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.8	Επιβολή αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στον δακτύλιο της παλιάς πόλης και στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους.	ΔΔΑ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		
4.4.9	Ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης του Δήμου	ΔΤΥ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000		25.000	25.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.10	Ενεργοποίηση και ενίσχυση της «γειτονιάς» και της αίσθησης ασφάλειας του Δημότη μέσω μελέτης καταγραφής του φαινομένου της παραβατικότητας	ΔΔΑ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000		5.000	5.000		ΠΔΕ, ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

- * ΔΔΥ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- * ΔΟΥ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- * ΔΤΥ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- * ΔΚ: Διεύθυνση Καθαριότητας

- * ΔΔΑ: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
- * ΤΜ. ΑΘΛ/ΜΟΥ: Τμήμα Αθλητισμού
- * ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τμήμα Παιδείας
- * ΔΕΥΑΡ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου
- * ΚΕΔΗΡ: Κοινοφελής Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνου
- * ΝΠΔΔ: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης Δήμου Ρεθύμνης

Στοιχεία ενεργητικού

- Ανάλυση απαιτήσεων ανά κατηγορία εσόδου - εκτίμηση δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων
- Προσδιορισμός των εγγεγραμμένων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλους φορείς, αναθέσεων που αντιστοιχίζονται με έργα προμήθειες κ.λπ. που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εγγραφεί στις υποχρεώσεις του δήμου
- Προσδιορισμός απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα εγγραφές για εκτελεσμένα έργα και δράσεις
- Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων σε αναλυτικές σε κατηγορίες με προορισμό (τακτικά ειδικευμένα - ανειδίκευτα, έκτακτα κ.λπ.)

Υποχρεώσεις από δάνεια

- Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων - άληκτο κεφάλαιο, λήξη δανείου, επιτόκιο, δόση (κατάσταση ανά δάνειο με ανάλυση τόκου & χρεολυσίου)
- Ειδική αναφορά στους παράγοντες που πιθανόν να τις αυξήσουν και στους περιορισμούς χρηματοδότησής τους

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προσδιορισμός των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
- Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροχρόνιες ρυθμίσεις οφειλών κ.λπ.)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Ανάλυση υποχρεώσεων – ληξιπρόθεσμες οφειλές
- Προμηθευτές με ανάλυση αν πρόκειται για έργα για τα οποία υπάρχουν απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο (π.χ. τιμολογημένα έργα προγράμματος «Θησέας», ΕΣΠΑ κ.λπ.)
- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία / ληξιπρόθεσμες οφειλές
- Υποχρεώσεις σε ελληνικό δημόσιο (φόροι κ.λπ.)
- Λοιπές υποχρεώσεις (Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)

Λοιπές οικονομικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των οικονομικών του δήμου

- Παροχή εγγυήσεων σε τρίτους (επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΔΕΥΑ κ.λπ.)
- Καταπτώσεις εγγυήσεων
- Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2011 και α' εξαμήνου 2012

- Απολογιστικά στοιχεία των εσόδων για το 2011 (Πίνακας 2)
- Απολογιστικά στοιχεία των δαπανών για το 2011 (Πίνακας 3)
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2012
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2ου τριμήνου 2012

3. Προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων για τα έτη 2011-2015

Ανάλυση και τεκμηρίωση των εσόδων, δαπανών και αποτελεσμάτων:

- Πορεία εσόδων 2011-2015 (Πίνακας 5)

- Πορεία δαπανών 2011-2015 (Πίνακας 6)
- Προσδιορισμός ετήσιων αποτελεσμάτων
- Μεταβολή στοιχείων ισολογισμού (Πίνακας 7)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στοιχεία Ενεργητικού	Απολογισμός 2010	Απολογισμός 2011	Μεταβολή %
A. Απαιτήσεις	9.493.882,70	23.840.973,13	151,12%
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ.	6.234.909,56	7.218.014,75	15,77%
2 Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο:	0,00	14.329.485,77	0
3 Λοιπές απαιτήσεις	3.258.973,14	2.293.472,61	-29,63%
B. Διαθέσιμα	5.565.550,75	4.293.768,87	-22,85%
1 Ταμείο	1.676,33	3.731,24	122,58%
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.563.874,42	4.290.037,63	-22,89%
Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	995.616,92	1.511.385,75	51,80%
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.062.622,92	1.511.385,75	42,23%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0

Στοιχεία Παθητικού				
A.	Υποχρεώσεις από δάνεια	10.312.300,62	10.285.965,80	-0,26%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.200.676,41	9.336.031,58	1,47%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.111.624,21	949.934,22	-14,55%
B.	Λοιπές υποχρεώσεις	10.019.389,85	22.857.213,23	128,13%
1	Προμηθευτές	5.619.403,57	18.666.116,98	232,17%
2	Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες	311.172,08	564.700,62	81,48%

3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	186.173,12	125.461,25	-32,61%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144.941,01	201.456,30	38,99%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.757.700,07	3.299.478,08	-12,19%
Γ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.423.969,54	2.497.816,33	-43,54%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	185.686,93	185.686,93	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	537.678,76	587.930,68	9,35%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	3.700.603,85	1.724.198,72	-53,41%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

	Έσοδα – εισπράξεις	Απολογισμός	Προϋπ/ σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		2010	1	2	2/ 1	3	3/ 1	3/ 2
0	Τακτικά έσοδα	17.826.862,52	26.372.283,67	21.352.262,29	0,81	21.103.556,91	0,80	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	244.643,75	340.204,88	288.455,07	0,85	211.424,95	0,62	0,73
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	204.639,17	280.719,18	40.029,05	0,14	40.029,05	0,14	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.184.345,79	5.371.593,32	3.663.081,63	0,68	3.661.242,85	0,68	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.704.945,85	2.964.217,04	2.599.469,33	0,88	2.493.965,46	0,84	0,96
5	Φόροι και εισφορές	737.771,47	2.744.088,45	570.534,66	0,21	506.202,05	0,18	0,89
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.114.083,74	10.243.155,34	10.034.593,76	0,98	10.034.593,76	0,98	1,00
0621	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	0	3.905.227,79	3.905.227,79	1,00	3.905.227,79	1,00	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	636.432,75	523.077,67	250.871,00	0,48	250.871,00	0,48	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.580.187,66	69.467.782,22	5.891.275,84	0,08	5.841.108,17	0,08	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης	3.434,40	3.500,93	0	0,00	0	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.470.282,11	3.840.836,98	834.540,74	0,22	834.540,74	0,22	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.290.374,60	62.240.460,18	4.156.468,83	0,07	4.156.468,83	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	107.000,00	22.230,00	22.230,00	1,00	22.230,00	1,00	1,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	530.903,19	876.029,16	797.503,64	0,91	747.335,97	0,85	0,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	178.193,36	2.484.724,97	80.532,63	0,03	80.532,63	0,03	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.528.576,05	3.591.850,61	3.473.563,57	0,97	1.473.082,93	0,41	0,42
21	Τακτικά έσοδα	1.378.184,21	2.131.207,40	2.021.769,86	0,95	1.351.463,80	0,63	0,67
22	Έκτακτα έσοδα	150.391,84	1.460.643,21	1.451.793,71	0,99	121.619,13	0,08	0,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από	1.875.728,70	11.804.689,67	8.343.992,80	0,71	2.111.012,56	0,18	0,25
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.097.882,67	4.593.304,52	1.203.802,77	0,26	1.203.802,77	0,26	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονο-	777.846,03	7.211.385,15	7.140.190,03	0,99	907.209,79	0,13	0,13
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.297.230,37	4.841.571,46	3.662.676,76	0,76	3.662.676,76	0,76	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.426.074,24	4.635.361,68	3.496.423,67	0,75	3.496.423,67	0,75	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	36.834,71	206.209,78	166.253,09	0,81	166.253,09	0,81	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ	35.108.585,30	116.078.177,63	42.723.771,26	0,37	34.191.437,33	0,29	0,80
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.888.665,35	5.574.599,00	5.574.599,00	1,00	5.574.599,00	1,00	1,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.997.250,65	121.652.776,63	48.298.370,26	0,40	39.766.036,33	0,33	0,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Κ.Α		Απολογισμός	Προϋπ/ σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		2010	1	2	2/ 1	3	3/ 1	4	5	5/ 1	5/ 3
6	Έξοδα	19.191.661,95	31.316.467,69	23.753.664,78	0,76	22.351.056,14	0,71	23.139.651,01	22.162.825,72	0,71	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.196.728,68	11.789.643,15	10.167.315,57	0,86	10.175.151,42	0,86	10.107.561,84	9.749.032,13	0,83	0,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.437.214,84	2.046.900,00	1.162.883,55	0,57	1.162.883,55	0,57	1.139.513,55	831.444,25	0,41	0,71
62	Παροχές τρίτων	1.856.934,00	3.089.326,52	1.610.423,38	0,52	1.609.704,38	0,52	1.514.356,02	1.494.795,26	0,48	0,93
63	Φόροι -τέλη	21.962,81	30.300,00	16.918,08	0,56	16.913,68	0,56	16.914,28	16.913,68	0,56	1,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	662.703,59	1.293.495,19	735.553,94	0,57	745.173,04	0,58	692.403,53	616.585,52	0,48	0,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.158.469,82	1.890.174,20	1.790.590,80	0,95	1.790.590,80	0,95	1.790.590,80	1.790.590,80	0,95	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	822.448,15	1.933.212,29	1.148.723,95	0,59	1.148.723,95	0,59	755.827,99	691.082,55	0,36	0,60
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.028.594,38	5.191.188,55	3.293.867,80	0,63	3.293.867,80	0,63	3.265.989,18	3.115.887,71	0,60	0,95
6718	Πληρωμές προνοιακών επιδομάτων	0,00	4.041.227,79	3.817.875,98	0,94	2.398.535,79	0,59	3.846.982,09	3.846.982,09	0,95	
68	Λοιπά έξοδα	6.605,58	11.000,00	9.511,73	0,86	9.511,73	0,86	9.511,73	9.511,73	0,86	1,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

7	Επενδύσεις	11.149.657,46	72.669.802,59	7.957.152,74	0,11	7.957.152,74	0,11	7.757.953,15	6.800.427,20	0,09	0,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	724.750,23	2.640.736,98	1.567.002,19	0,59	1.567.002,19	0,59	1.491.196,26	1.148.680,19	0,43	0,73
73	Έργα	8.612.123,39	65.731.944,07	4.722.489,96	0,07	4.722.489,96	0,07	4.705.001,64	4.384.550,72	0,07	0,93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.812.283,84	4.297.121,54	1.667.660,59	0,39	1.667.660,59	0,39	1.561.755,25	1.267.196,29	0,29	0,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΠ/ 0!	0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.104.234,27	16.583.518,44	10.457.151,03	0,63	10.585.400,65	0,64	7.727.607,75	6.612.426,40	0,40	0,62
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.704.473,47	7.944.811,11	6.854.811,84	0,86	7.026.733,45	0,88	4.111.779,46	2.997.618,54	0,38	0,43
82	Αποδόσεις	3.399.760,80	4.715.177,42	3.602.339,19	0,76	3.558.667,20	0,75	3.615.828,29	3.614.807,86	0,77	1,02
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	3.923.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	0,00	1.082.987,91								
	ΣΥΝΟΛΑ	36.445.553,68	121.652.776,63	42.167.968,55		40.893.609,53		38.625.211,91	35.575.679,32	0,29	0,87

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.025.721,36	8.564.728,66	0,36	8.215.340,63	0,34	0,96
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	300.252,00	279.792,98	0,93	84.317,67	0,28	0,30
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	309.913,96	15.439,86	0,05	15.439,86	0,05	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.910.907,34	1.807.057,05	0,46	1.806.893,37	0,46	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.766.710,00	546.171,61	0,20	539.671,61	0,20	0,99
5	Φόροι και εισφορές	1.445.444,11	423.025,56	0,29	275.776,52	0,19	0,65
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	14.861.176,28	5.432.851,60	0,37	5.432.851,60	0,37	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	431.317,67	60.390,00	0,14	60.390,00	0,14	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	75.559.518,32	17.630.486,96	0,23	17.628.525,38	0,23	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	967.421,97	349.987,77	0,36	349.987,77	0,36	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	72.166.342,52	16.977.055,96	0,24	16.977.055,96	0,24	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	100,00	4.720,00	47,20	4.720,00	47,20	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	904.500,00	275.693,95	0,30	273.732,37	0,30	0,99

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρεθύμνου 2012 – 2014

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.517.653,83	23.029,28	0,02	23.029,28	0,02	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.258.177,64	3.746.139,55	0,71	3.547.848,63	0,67	0,95
21	Τακτικά έσοδα	3.033.697,03	2.289.404,55	0,75	2.148.112,53	0,71	0,94
22	Έκτακτα έσοδα	2.224.480,61	1.456.735,00	0,65	1.399.736,10	0,63	0,96
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.450.845,48	8.088.236,69	1,09	696.690,88	0,09	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.533.864,70	246.982,79	0,16	246.982,79	0,16	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.916.980,78	7.841.253,90	1,33	449.708,09	0,08	0,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.322.689,00	1.881.014,97	0,44	1.881.014,97	0,44	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.096.330,00	1.799.539,49	0,44	1.799.539,49	0,44	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	226.359,00	81.475,48	0,36	81.475,48	0,36	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.191.052,67	4.191.052,67	1,00	4.191.052,67	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	120.808.004,47	44.101.659,50	3,82	36.160.473,16	2,78	4,99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	30.288.372,47	23.884.006,38	1,27	9.506.552,84	0,31	10.697.848,11	9.661.849,13	0,32	1,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.540.084,20	9.445.389,70	1,01	4.194.960,67	0,44	4.194.960,67	3.770.999,81	0,40	0,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.917.583,63	2.033.655,88	1,43	584.108,74	0,20	483.845,31	260.916,91	0,09	0,45
62	Παροχές τρίτων	3.186.497,49	1.971.071,98	1,62	1.086.625,95	0,34	1.049.835,75	987.030,28	0,31	0,91
63	Φόροι - τέλη	24.300,00	23.800,00	1,02	1.543,99	0,06	1.543,99	1.543,99	0,06	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.431.112,61	1.380.327,23	1,76	420.507,09	0,17	456.119,49	359.129,10	0,15	0,85
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.508.850,00	1.465.000,00	1,03	689.361,56	0,46	689.361,56	689.361,56	0,46	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.806.328,28	1.591.418,49	1,14	434.893,07	0,24	387.095,94	341.790,17	0,19	0,79
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.862.616,26	5.963.343,10	1,49	2.089.705,57	0,24	3.430.239,20	3.246.231,11	0,37	1,55
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	10.000,00	1,10	4.846,20	0,44	4.846,20	4.846,20	0,44	1,00
7	Επενδύσεις	78.687.084,44	35.867.018,15	2,19	15.582.290,12	0,20	15.332.846,40	14.961.451,95	0,19	0,96

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.609.225,71	1.152.746,80	3,13	370.223,62	0,10	323.608,55	318.804,17	0,09	0,86
73	Εργα	71.098.692,73	32.924.329,48	2,16	14.515.527,88	0,20	14.312.699,23	14.221.083,19	0,20	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.979.166,00	1.789.941,87	2,22	696.538,62	0,18	696.538,62	421.564,59	0,11	0,61
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.166.691,51	10.799.740,85	1,03	8.723.004,55	0,78	6.161.360,51	5.162.219,55	0,46	0,59
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.927.967,46	6.679.862,00	1,04	6.815.389,00	0,98	4.268.549,46	3.303.520,35	0,48	0,48
82	Αποδόσεις	4.238.724,05	4.119.878,85	1,03	1.907.615,55	0,45	1.892.811,05	1.858.699,20	0,44	0,97
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	665.856,05								
	Σύνολα δαπανών	120.808.004,47	70.550.765,38	1,71	33.811.847,51	0,28	32.192.055,02	29.785.520,63	0,25	0,88

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 – 2015							
Κ.Α		Απολογισμός	Απολογισμός	Προϋπολογισμοί			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	Τακτικά έσοδα	17.826.862,52	21.103.556,91	19.338.471,95	19.666.471,95	19.666.471,95	19.666.471,95
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	244.643,75	211.424,95	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	204.639,17	40.029,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.184.345,79	3.661.242,85	3.613.000,00	3.941.000,00	3.941.000,00	3.941.000,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.704.945,85	2.493.965,46	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5	Φόροι και εισφορές	737.771,47	506.202,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.114.083,74	10.034.593,76	8.283.489,86	8.283.489,86	8.283.489,86	8.283.489,86
06.21	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	0	3.905.227,79	3.846.982,09	3.846.982,09	3.846.982,09	3.846.982,09
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	636.432,75	250.871,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.580.187,66	5.841.108,17	19.954.775,96	17.254.720,00	17.754.720,00	18.254.720,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.434,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.470.282,11	834.540,74	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.290.374,60	4.156.468,83	19.200.055,96	16.500.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	107.000,00	22.230,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	530.903,19	747.335,97	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	178.193,36	80.532,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.528.576,05	1.473.082,93	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
21	Τακτικά έσοδα	1.378.184,21	1.351.463,80	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
22	Έκτακτα έσοδα	150.391,84	121.619,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.875.728,70	2.111.012,56	5.490.590,85	2.989.513,55	2.989.513,55	2.989.513,55
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.097.882,67	1.203.802,77	246.982,79			
31.1	Δάνειο ισοσκελισμού			2.498.026,83			
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομι-	777.846,03	907.209,79	2.745.581,23	2.989.513,55	2.989.513,55	2.989.513,55
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.297.230,37	3.662.676,76	3.762.029,94	3.762.029,94	3.762.029,94	3.762.029,94
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.426.074,24	3.496.423,67	3.599.078,98	3.599.078,98	3.599.078,98	3.599.078,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	36.834,71	166.253,09	162.950,96	162.950,96	162.950,96	162.950,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ	35.108.585,30	34.191.437,33	52.245.868,70	47.372.735,44	47.872.735,44	48.372.735,44
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.888.665,35	5.574.599,00	4.190.357,01	0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.997.250,65	39.766.036,33	56.436.225,71	47.372.735,44	47.872.735,44	48.372.735,44

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 - 2015							
Κ.Α		Απολογισμός	Απολογισμός	Προϋπολογισμοί			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Λειτουργικές δαπάνες	19.191.661,95	22.162.825,72	27.529.066,07	26.522.357,32	26.522.357,32	26.522.357,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.196.728,68	9.749.032,13	9.749.032,13	9.749.032,13	9.749.032,13	9.749.032,13
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.437.214,84	831.444,25	2.033.655,88	1.906.837,60	1.906.837,60	1.906.837,60
62	Παροχές τρίτων	1.856.934,00	1.494.795,26	3.186.497,49	2.804.117,79	2.804.117,79	2.804.117,79
63	Φόροι-τέλη	21.962,81	16.913,68	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	662.703,59	616.585,52	2.431.112,61	2.236.623,60	2.236.623,60	2.236.623,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.158.469,82	1.790.590,80	1.540.679,67	1.784.611,99	1.784.611,99	1.784.611,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	822.448,15	691.082,55	1.591.418,49	1.511.847,57	1.511.847,57	1.511.847,57
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.028.594,38	3.115.887,71	3.115.887,71	2.648.504,55	2.648.504,55	2.648.504,55
6718	Πληρωμές προνοιακών επιδομάτων	0,00	3.846.982,09	3.846.982,09	3.846.982,09	3.846.982,09	3.846.982,09
68	Λοιπά έξοδα	6.605,58	9.511,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Επενδύσεις	11.149.657,46	6.800.427,20	19.896.977,37	16.500.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	724.750,23	1.148.680,19	1.152.746,80	1.510.654,00	1.560.654,00	1.610.654,00

73	Εργα	8.612.123,39	4.384.550,72	17.350.770,54	13.595.885,97	14.045.885,97	14.495.885,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.812.283,84	1.267.196,29	1.393.460,03	1.393.460,03	1.393.460,03	1.393.460,03
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.104.234,27	6.612.426,40	9.010.182,27	4.350.378,12	4.350.378,12	4.350.378,12
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.704.473,47	2.997.618,54	5.411.103,29	751.299,14	751.299,14	751.299,14
82	Αποδόσεις	3.399.760,80	3.614.807,86	3.599.078,98	3.599.078,98	3.599.078,98	3.599.078,98
	Γενικό Σύνολο	36.445.553,68	35.575.679,32	56.436.225,71	47.372.735,44	47.872.735,44	48.372.735,44
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ – ΈΛΛΕΙΜΜΑ	5.551.696,97	4.190.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Στοιχεία Ενεργητικού		Απολογισμός 2010	Απολογισμός 2011	2012	2013	2014	2015
A.	Απαιτήσεις	9.493.882,70	23.840.973,13	7.078.386,75	5.411.810,01	3.745.233,26	2.078.656,52
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ.	6.234.909,56	7.218.014,75	5.791.504,84	4.124.928,10	2.458.351,35	791.774,61
2	Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο:	0,00	14.329.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.258.973,14	2.293.472,61	1.286.881,91	1.286.881,91	1.286.881,91	1.286.881,91
B.	Διαθέσιμα	5.565.550,75	4.293.768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ταμείο	1.676,33	3.731,24				
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.563.874,42	4.290.037,63				

Γ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	995.616,92	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00				
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.062.622,92	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75	1.511.385,75
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00				
Στοιχεία Παθητικού		Απολογισμός 2010	Απολογισμός 2011	2012	2013	2014	2015
A.	Υποχρεώσεις από δάνεια	10.312.300,62	10.285.965,80	11.834.058,41	10.997.088,45	9.940.204,94	8.877.626,74
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.200.676,41	9.336.031,58	10.884.124,19	9.934.189,97	8.871.291,49	7.802.378,05
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.111.624,21	949.934,22	949.934,22	1.062.898,48	1.068.913,45	1.075.248,70
B.	Λοιπές υποχρεώσεις	10.019.389,85	22.857.213,23	2.914.560,34	2.914.560,34	2.914.560,34	2.914.560,34
1	Προμηθευτές	5.619.403,57	18.666.116,98	929.626,73	929.626,73	929.626,73	929.626,73
2	Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες	311.172,08	564.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	186.173,12	125.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144.941,01	201.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.757.700,07	3.299.478,08	1.984.933,61	1.984.933,61	1.984.933,61	1.984.933,61
Γ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.423.969,54	2.497.816,33	2.497.816,33	2.497.816,33	2.497.816,33	2.497.816,33
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	185.686,93	185.686,93	185.686,93	185.686,93	185.686,93	185.686,93
2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	537.678,76	587.930,68	587.930,68	587.930,68	587.930,68	587.930,68

3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	3.700.603,85	1.724.198,72	1.724.198,72	1.724.198,72	1.724.198,72	1.724.198,72
Λοιπά πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Εγγυήσεις προς τρίτους	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταπτώσεις εγγυήσεων προς τρίτους (ΔΕΥΑ, λοιπές επιχειρήσεις κλπ.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

Αξονας 1 ^{ος} : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ		
Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
		Εισροών / Εκροών / Αποτελέσματος
1.1	Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών
1.2	Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
1.3	Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ	Εκροών
1.4	Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία/ Έτος	-
1.5	Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km)	Εκροών
1.6	Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης/ Χιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης	Αποτελέσματος
1.7	Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης/ Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης	Αποτελέσματος
1.8	Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος m ³ / αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
1.9	Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος / Καταναλωθείσα ποσότητα ύδατος προηγούμενου έτους	Αποτελέσματος
1.10	Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων	Εκροών
1.11	Αριθμός Υδροφόρων	Εκροών
1.12	Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων (km ²)	Εκροών
1.13	Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων ανά είδος (ρωγμές, διαρροές κλπ) στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης	Εκροών
1.14	Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης/ Σύνολο κατοίκων	Αποτελέσματος
1.15	Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης	Εκροών / Αποτελέσματος

1.16	Αριθμός ΒΙΟΚΑ που κατασκευάστηκαν / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ	Εκροών / Αποτελέσματος
1.17	Αριθμός οχημάτων Μεταφοράς Λυμάτων	Εκροών
1.18	Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος
1.19	Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος
1.20	Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος
1.21	Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος
1.22	Μήκος δικτύου όδευσης (km)/ Αριθμός Απορριμματοφόρων	Αποτελέσματος
1.23	Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων (hr) / Δημοτική /Τοπική Κοινότητα	Εκροών
1.24	Ημερήσιος όγκος Απορριμμάτων (m ³ / ημέρα) που συλλέγεται	Εκροών
1.25	Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος	Εκροών
1.26	Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km)	Αποτελέσματος
1.27	Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km)	Αποτελέσματος
1.28	Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (km)	Εκροών
1.29	Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν, συντηρήθηκαν	Εκροών
1.30	Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που συντηρήθηκαν	Εκροών
1.31	Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκροών
1.32	Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκροών
1.33	Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν / Αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
1.34	Αριθμός θέσεων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης (δημοτικά parking) που δημιουργήθηκαν/ Αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
1.35	Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν/ επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m)	Αποτελέσματος
1.36	Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Διατηρητέων Κτιρίων / Σύνολο Διατηρητέων Κτιρίων	Αποτελέσματος

1.37	Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών με σήμανση / χιλιόμετρα μονοπατιών	Αποτελέσματος
1.38	Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (km ²)	Εκρών
1.39	Εκτάσεις που δενδροφυτεύτηκαν (km ²)	Εκρών
1.40	Εγκατεστημένα kwh ΑΠΕ / Εγκατεστημένα kwh	Αποτελέσματος
1.41	Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης / Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	Εκρών
1.42	Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης / Ανάπτυξης (km ²) / Συνολική έκταση αστικού ιστού (km ²)	Αποτελέσματος
1.43	Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	Εκρών
1.44	Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (km ²)	Εκρών
1.45	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Εκρών
1.46	Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας	Εκρών
1.47	Αριθμός εφαρμογών βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας	Εκρών
1.48	Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία	Εκρών

Άξονας 2^{ος}: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
		Εισροών / Εκρών / Αποτελέσματος
2.1	Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών
2.2	Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
2.3	Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκρών
2.4	Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος

2.5	Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Πληθυσμό (για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα)	Αποτελέσματος
2.6	Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκρών
2.7	Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας	Εκρών
2.8	Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος	Εκρών
2.9	Μέσος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας	Εκρών
2.10	Αριθμός μαθητών που μετακινούνται	Εκρών
2.11	Χιλιόμετρα μετακίνησης μαθητών ημερησίως	Εκρών
2.12	Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται , επεκτείνονται (m ²)	Εκρών
2.13	Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκρών
2.14	Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα δια βίου μάθησης	Εκρών
2.15	Αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους εκδηλώσεων των σχολείων από συλλόγους- φορείς εκτός της σχολικής κοινότητας	Εκρών
2.16	ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.17	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.18	ΚΔΑΠ-ΜΕΑ : Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.19	Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.20	ΚΗΦΗ : Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.21	Δομές Ανοιχτής Φροντίδας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.22	Δομές Ψυχικής Υγείας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.23	Δομές Υποστήριξης ΑΜΕΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
2.24	Ασχολούμενο προσωπικό σε θέσεις ΟΥΕ/ Σύνολο θέσεων ΟΥΕ (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	Εκρών / Αποτελέσματος
2.25	Απασχολούμενο Εποχικό Προσωπικό (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	Εκρών

2.26	Αριθμός οχημάτων / Αναγκαίο αριθμό οχημάτων (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών που απαιτείται όχημα)	Εκροών/ Αποτελέσματος
2.27	Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
2.28	Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
2.29	Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματος
2.30	Αριθμός Αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
2.31	Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών
2.32	Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ' έτος)	Εκροών
2.33	Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματος
2.34	Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
2.35	Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών
2.36	Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού (κατ' έτος)	Εκροών
2.37	Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
2.38	Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών

Άξονας 3^{ος}: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ		
Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
		Εισροών / Εκροών / Αποτελέσματος
3.1	Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών
3.2	Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
3.3	Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματος
3.4	Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού	Αποτελέσματος

3.5	Αριθμός προγραμμάτων - δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία)	Εκρών
3.6	Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις	Εκρών
3.7	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα	Εκρών
3.8	Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης/ Ανάπτυξης	Εκρών
3.9	Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης	Εκρών
3.10	Αγροτική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.11	Κτηνοτροφική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.12	Αλιεία/ Ιχθυοκαλλιέργεια: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.13	Δραστηριότητες Μεταποίησης/ Παραγωγής: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.14	Δραστηριότητες Τουρισμού / Υπηρεσίες: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.15	Παραγωγή Ενέργειας: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.16	Βιομηχανία: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.17	Πράσινη ανάπτυξη: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκρών
3.18	Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας	Εκρών
3.19	Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα	Εκρών
3.20	Αριθμός επωφελούμενων επιχειρήσεων από e-ΚΕΠ	Εκρών
3.21	Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο	Εκρών
3.22	Αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων ΠΟΠ	Εκρών
3.23	Αριθμός πιστοποιημένων Αγρ. Προϊόντων / Έτος	Εκρών

Άξονας 4^{ος}: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ		
Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
		Εισροών / Εκροών/ Αποτελέσματος
4.1	Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών
4.2	Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
4.3	Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	Εκροών
4.4	Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών	Αποτελέσματος
4.5	Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	Εκροών
4.6	Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών	Αποτελέσματος
4.7	Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών
4.8	Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο	Εκροών
4.9	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος
4.10	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται / αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2	Εκροών
4.11	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται / αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3	Εκροών
4.12	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται / αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4	Εκροών
4.13	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται / αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5	Εκροών

4.14	Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκρών
4.15	Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops)	Εκρών
4.16	Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα	Εκρών
4.17	Αριθμός αιτημάτων / υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος	Εκρών
4.18	Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκρών
4.19	Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων του ΟΕΥ	Αποτελέσματος
4.20	Αριθμός Η/Υ / Αριθμό υπαλλήλων	Αποτελέσματος
4.21	Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	Εκρών
4.22	Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα	Εκρών
4.23	Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών	Αποτελέσματος
4.24	Δαπάνες για επενδύσεις από ίδια έσοδα / Σύνολο των Δαπανών	Αποτελέσματος
4.25	Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως)	Αποτελέσματος
4.26	Λειτουργικά κόστη/ Σύνολο δαπανών	Αποτελέσματος
4.27	Ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά τμήμα ή γραφείο ή νομικό πρόσωπο	Εκρών
4.28	Δαπάνες για τοκοχρεολύσια / Σύνολο εσόδων	Αποτελέσματος
4.29	Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος	Εκρών
4.30	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΝΠ (κατ' έτος)	Εκρών
4.31	Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται	Εκρών
4.32	Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας	Εκρών
4.33	Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος
4.34	Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς)	Εκρών
4.35	Αριθμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου και των υπηρεσιών του προς τον πολίτη	Εκρών

4.36	Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος)	Εκροών / Αποτελέσματος
4.37	Αριθμός εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό αναγκαίων εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας	Εκροών / Αποτελέσματος
4.38	Αριθμός παρεμβάσεων - δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας (ανά τομέα αρμοδιότητας της, ανά εξάμηνο)	Εκροών
4.39	Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών διαφάνειας ανά είδος (ανά έτος)	Εκροών
4.40	Πλήθος και είδος (ηλεκτρονικών ή έντυπων) ανακοινώσεων ενημέρωσης του πολίτη, των υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (ανά έτος)	Εκροών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		
Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
		Εκροών / Αποτελέσματος
ΕΠ. 1	Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος / Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων (ανά έτος)	Εισροών / Αποτελέσματος
ΕΠ. 2	Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων / Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων (ανά έτος)	Εισροών / Αποτελέσματος
ΕΠ. 3	Σύνολο δράσεων και έργων /επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών
ΕΠ. 4	Αριθμός έργων /επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών
ΕΠ. 5	Προϋπολογισμός συνόλου έργων / επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Αποτελέσματος
ΕΠ. 6	Προϋπολογισμός συνόλου έργων / επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά Άξονα)	Αποτελέσματος

ΕΠ. 7	Αριθμός δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά Άξονα)	Αποτελέσματος
ΕΠ. 8	Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσεων (ως προς το σύνολο των επωφελούμενων)	Αποτελέσματος
ΕΠ. 9	Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία έργων	Αποτελέσματος
ΕΠ. 10	Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π.	Εκρών
ΕΠ. 11	Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π.	Εκρών